



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ШЫЩ ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ШЫШПЭ
АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАРНЫ ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

«22» декабря 2023 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 254

УНАФЭ № _____

БУЙРУКЪ № _____

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке, проведению капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головки» в 2024-2025 г.г. и их оснащению

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 г. № 86-ПП (ред. от 15.09.2023 г.) «Об утверждении государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 04.02.2022 г. № 20-рп «Об утверждении регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике», в целях создания условий для общедоступности общего образования в ходе проведения капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия № 2 имени Героя Советского Союза Николая Матвеевича Диденко» (далее – МБОУ «Гимназия № 2») и МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головки» (далее – МБОУ «СОШ № 4») в 2024-2025 г.г.,

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке, проведению капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ «СОШ № 4» в 2024-2025 г.г. и их оснащению (Приложение).

2. Приостановить на период проведения капитального ремонта образовательный процесс в зданиях, расположенных по адресу:

- МБОУ «Гимназия № 2» - КБР, г. Прохладный, ул. Комарова 50-а;
- МБОУ «СОШ № 4» - КБР, г. Прохладный, ул. Строительная, 272-а.

3. Обучение учащихся МБОУ «Гимназия № 2» организовать следующим образом:

- учащихся, получающих начальное общее образование, временно разместить в здании дошкольного отделения № 19 МБОУ «СОШ № 5 имени В.К. Бойченко»;

- учащихся, получающих основное общее и среднее общее образование, временно разместить в здании МБОУ «Гимназия № 6», расположенном по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 76.

4. Обучение учащихся МБОУ «СОШ № 4» организовать следующим образом:

- учащихся, получающих начальное общее образование, временно разместить в здании МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина», расположенном по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, 172;

- учащихся, получающих основное общее и среднее общее образование, временно разместить в здании, расположенном по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 102.

5. Назначить должностными лицами, ответственными за организацию выезда в МБОУ «Гимназия № 2» (Жанказиева Е.Е.) и МБОУ «СОШ № 4» (Пентезиди Н.А.) в целях контроля хода проведения капитального ремонта зданий школ, руководителей МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ «СОШ № 4», и.о. начальника МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР» Маар Е.Ф. и начальника МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР» Ворон И.И.

6. Заместителю главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по экономике, промышленности и финансам Куриленко Н.А. обеспечить меры по своевременному финансированию работ в рамках капитального ремонта МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4», в части софинансирования расходных обязательств из местного бюджета.

7. Директору МБОУ «Гимназия № 2» Жанказиевой Е.Е. с директором МБОУ «СОШ № 5 имени В.К. Бойченко» Ахметовым Р.Р., совместно и.о. директора МБОУ «Гимназия № 6» Кофтановым В.А. обеспечить предоставление учащимся МБОУ «Гимназия № 2» качественного общедоступного и бесплатного образования по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования наряду с учащимися МБОУ «Гимназия № 6», а также реализацию программ дополнительного образования.

8. Директору МБОУ «СОШ № 4» Пентезиди Н.А. совместно с директором МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина» Потекиной Ю.К. обеспечить предоставление учащимся МБОУ «СОШ № 4» качественного общедоступного и бесплатного образования по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования наряду с учащимися МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина», а также реализацию программ дополнительного образования.

9. Руководителям, указанным в п. 7 и п. 8 обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ «СОШ № 4» и их оснащению в установленные сроки.

10. Начальнику МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР» Ворон И.И. довести настоящее распоряжение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений, указанных в настоящем распоряжении в течение 1 рабочего дня со дня его подписания.

11. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный КБР Ломова М.С. и заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по социальным вопросам Пшецукову А.К.

Глава местной администрации
городского округа Прохладный КБР



В.Н. Архангельский

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением местной администрации
городского округа Прохладный КБР
от «06» декабря 2023 г. № 259

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке, проведению капитального ремонта зданий
МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головки» в 2024-2025 г.г. и их оснащению**

№ /п	Мероприятия	Сроки	Исполнитель	Примечание
1.	Организовать проведение внеплановой инвентаризации основных средств товарно-материальных запасов в МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4» с привлечением работников МКУ «Управление бухгалтерского учета городского округа Прохладный КБР»	Не позднее 30.12.2023 г.	Цоренко Н.А., Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Сличительная ведомость результатов инвентаризации
2.	Организовать мероприятия по перевозке и складированию мебели, оборудования, средств обучения и воспитания руководителям: - МБОУ «Гимназия № 2»; - МБОУ «СОШ № 4»	До 15.12.2023г.	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Определение складских помещений, привлечение родительской общественности для организации погрузо-разгрузочных работ с участием рабочей группы, утвержденной приказом директора школы
3.	Рассмотреть возможность заключения контрактов по организации горячего питания учащихся путем аутсорсинга на период капитального ремонта: - МБОУ «Гимназия № 2»; - МБОУ «СОШ № 4»	Не позднее 30.12.2023 г.	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Контракт по организации горячего питания учащихся
4.	Разработать совместные графики с учетом имеющихся условий и ресурсов ОУ по:	Не позднее 30.12.2023 г.	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А., Ахметов Р.Р.,	Приказ директора об утверждении графика питания и размещение его на официальном сайте ОУ

	<ul style="list-style-type: none"> - организации питания обучающихся; - сменности занятий в рамках внеурочной деятельности, расписание уроков, график звонков; - организации дежурства администрации ОУ 			Потекина Ю.К.	
5.	<p>Внести изменения в паспорт безопасности дорожного движения и паспорт доступности на период капитального ремонта зданий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - МБОУ «Гимназия № 2»; - МБОУ «СОШ № 4» 	До 30.12.2023г.		Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Актуальный паспорт безопасности дорожного движения и паспорт доступности
6.	<p>Подписать дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из республиканского бюджета КБР местному бюджету городского округа Прохладный КБР на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - МБОУ «Гимназия № 2»; - МБОУ «СОШ № 4» 	До 30.12.2023г.		Долгов В.В.	Дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета КБР местному бюджету городского округа Прохладный КБР
7.	Довести лимиты бюджетных ассигнований до местной администрации городского округа Прохладный КБР	До 01.02.2024г.		Черкашина Е.В.	Уведомление о лимитах бюджетных ассигнований
8.	<p>Утвердить проектную документацию на капитальный ремонт зданий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - МБОУ «Гимназия № 2»; - МБОУ «СОШ № 4» 	До 30.12.2023г.		Телегина Л.В.	Постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР
9.	<p>Подготовить техническую документацию для последующих организаций и проведения конкурентных процедур и заключения контрактов на проведение капитального ремонта зданий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - МБОУ «Гимназия № 2»; - МБОУ «СОШ № 4» 	До 30.12.2023г.		Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Предоставление документов учредителю
10.	Уведомить МОМВД «Прохладненский», отдел	Не позднее		Жанказиева Е.Е.,	Уведомление

	управления федеральной службы безопасности в г. Прохладный, ГБУЗ ЦРБ г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района об особенностях организации образовательного процесса в 2024-2025 гг. в связи с проведением капитального ремонта	30.12.2023 г.	Пентезиди Н.А.	
11.	Заклучить дополнительное соглашение к договору с медицинским учреждением на период проведения капитального ремонта	Не позднее 30.12.2023 г.	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Дополнительное соглашение к договору с медицинским учреждением на период капитального ремонта школы
12.	Внести изменения в лицензию на право осуществления образовательной деятельности в части изменения фактического места нахождения юридического лица	До 30.12.2023г.	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Дополнительная лицензия на право осуществления образовательной деятельности
13.	Внести изменения в Устав общеобразовательного учреждения в части изменения фактического места нахождения юридического лица	До 30.12.2023г.	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Устав с изменениями разместить на официальном сайте общеобразовательного учреждения
14.	Провести открытые аукционы в электронной форме на определение подрядных организаций для проведения капитального ремонта МБОУ «Гимназия№2»	До 30.12.2023г.	Толстая С.Е.	Аукцион
15.	Заклучить муниципальные контракты на проведение капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия№2» по итогам проведенных конкурентных процедур	До 30.12.2023г.	Толстая С.Е.	Аукцион
16.	Составить перечень оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения общеобразовательных учреждений с полным описанием технологических и функциональных характеристик в соответствии с приказом Минпросвещения РФ от 06.09.2022г. № 804 с последующим согласованием с учредителем	До 30.12.2024г.	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А., Ворон И.И.	Перечень оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4» представить на согласование учредителю
17.	Обеспечить подготовку запросов ценовой информации в адрес не менее пяти хозяйствующих	До 30.12.2024г.	Толстая С.Е., Жанказиева Е.Е.,	Коммерческие предложения, обоснование НМЦК

	<p>субъектов и получение коммерческих предложений с дальнейшей подготовкой обоснования начальной максимальной цены контрактов по поставке оборудования для оснащения оборудования, средствами обучения и воспитания МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4»</p>		Пентезиди Н.А.	
18.	<p>Провести электронные аукционы, заключить муниципальные контракты в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе на поставку необходимого оборудования, средств обучения и воспитания для МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4»</p>	До 01.07.2025г.	Толстая С.Е.	Электронные аукционы
19.	<p>Предусмотреть финансовые средства из местного бюджета на реализацию комплекса мер по обеспечению МБОУ «Гимназия № 2» (3 категория опасности) и МБОУ «СОШ № 4» (1 категория опасности) системами антитеррористической защищенности</p>	До 30.12.2024г.	Куриленко Н.А., Черкашина Е.В.	<p>Финансирование из средств местного бюджета мероприятий по обеспечению объекта образования при выходе с капитального ремонта системой антитеррористической защищенности согласно требованиям предъявляемым Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 к объектам 1 и 3 категории опасности</p>
20.	<p>Приобретение учебников в рамках средств, выделенных из республиканского бюджета в целях 100% замены изношенных и ветхих учебных изданий с учетом потребности в учебниках, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам, ФОП и ФП учебников</p>	До 30.06.2025г.	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Обновление библиотечного фонда
21.	<p>Реализовать комплекс мер по обеспечению системами антитеррористической защищенности МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4»</p>	До 30.05.2025г.	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А., Сокоренко А.В.	<p>Соответствие зданий школы, выходящих с капремонта требованиям предъявляемым Постановлением Правительства РФ</p>

				от 02.08.2019 г. № 1006 к объектам 1 и 3 категории опасности
22.	Организовать передачу закупленного оборудования, средств обучения и воспитания от учредителя в МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4» в течение 2025 года по мере поставки и приемки товара	не позднее 30.05.2025 г.	Арсланбекова М.А.	по мере поставки и приемки товара по итогам осуществленных закупок
23.	Внести изменения в паспорта безопасности и паспорта доступности по итогам проведения капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4»	До 15.08.2025 г.	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Актуальные паспорта безопасности и паспорта доступности
24.	Обеспечить хранение материальных ценностей (мебель, оборудование, средства обучения и воспитания библиотечный фонд и др.) на период проведения капитального ремонта зданий	на период проведения капитального ремонта	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Приказ руководителя о назначении ответственных лиц из числа работников МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ «СОШ № 4»
25.	Обеспечить горячим питанием учащихся в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20. Разработать совместные графики организации питания обучающихся с учетом имеющихся условий и ресурсов	на период проведения капитального ремонта	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А., Ахметов Р.Р., Кофтанов В.А.	Организация горячего питания учащихся. Приказ директора об утверждении графика питания
26.	Осветить ход капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4»: - на официальном сайте местной администрации городского округа Прохладный КБР; - в МУ РГ «Вести Прохладного»; - на официальном сайте МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР» и соцсети ВК; - на официальных сайтах и соцсетей ВК МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4»	1 раз в квартал	Сонов А.А., Крохмалёв А.Н., Ворон И.И., Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Актуальная информация в информационно-коммуникационной сети «Интернет», выпуск газеты «Вести Прохладного»

17.	Опубликовать на официальных сайтах руководителей МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4» распоряжение местной администрации городского округа Прохладный КБР об утверждении плана («дорожной карты») по подготовке и проведению капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4» и их оснащению в 2024-2025 г.г.	в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения распоряжения	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Размещение утвержденного распоряжения местной администрации городского округа Прохладный КБР на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 2»
18.	Оплатить работы по капитальному ремонту зданий МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4»	согласно условиям контрактов и документов о приемке	Долгов В.В.	Исполнение условий контрактов
19.	Создать инициативную группу из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся для определения оформления (дизайна) зданий МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4»	в период проведения капитального ремонта	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Приказ общеобразовательного учреждения о создании рабочей группы
20.	Обеспечить оформление школьного пространства согласно направлениям и требованиям по итогам завершения капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4»	До 30.06.2025г.	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Размещение фото отчета по оформлению школьного пространства на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4» и их ВК
Перопрятия по организации образовательного процесса				
1.	Оценка условий для организации образовательного процесса в период капитального ремонта с согласованием принимающей стороны: - выезд в принимающую школу для оценки состояния учебных помещений, мебели, оргтехники; - создание акта по оснащению учебных помещений принимающей стороны оснащением недостающей	До завершения первого полугодия 2023-2024 учебного года	Ворон И.И., Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Акт оценки условий по оснащению учебных помещений принимающей стороны; договор о сетевом взаимодействии на период капитального ремонта согласовать с начальником МУ «Управление образования местной администрации городского округа

<p>мебелью, оргтехникой и прочим силами школ, уходящих на капремонт;</p> <p>- заключение договора о сетевой форме работы в условиях капитального ремонта</p>			<p>Прохладный КБР»</p>
<p>Информировать совершеннoлетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннoлетних обучающихся об изменении работы школы на период капитального ремонта посредством проведения родительских собраний в целях оформления письменных заявлений (согласие/отказ) в связи со сменной условий образовательного процесса на период проведения капитального ремонта зданий МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ «СОШ № 4»</p>	<p>в течение 7 рабочих дней со дня утверждения распоряжения</p>	<p>Ворон И.И., Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.</p>	<p>Протоколы собраний; письменные заявления-согласия совершеннoлетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннoлетних обучающихся о временной смене условий организации образовательного процесса на базе иного общеобразовательного учреждения; заявления об отказе (с указанием причины) от перевода в предлагаемую принимающую образовательную организацию совершеннoлетнего или родителей (законных представителей) несовершеннoлетних обучающихся</p>
<p>Провести заседания Управляющего совета</p>	<p>в течение 3 рабочих дней со дня утверждения распоряжения</p>	<p>Ворон И.И., Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.</p>	<p>Протоколы Управляющего совета, приказ общеобразовательного учреждения о создании рабочей группы</p>
<p>Разработать Положение о порядке организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта</p>	<p>До 30.12.2023г.</p>	<p>Ворон И.И., Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А., Ахметов Р.Р.,</p>	<p>Положение о порядке организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта согласовать с начальником</p>

			Кофтанов В.А.	МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»
35.	<p>Актуализировать действующие локальные нормативные акты (по необходимости), издать распорядительные документы, регламентирующие деятельность общеобразовательного учреждения на период проведения капитального ремонта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой календарный учебный график (корректировка); - смена занятий; - расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание занятий объединений дополнительного образования; - график уборки служебных помещений 	До 30.12.2023г.	Ворон И.И., Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А., Ахметов Р.Р., Кофтанов В.А.	Приказы руководителей общеобразовательных учреждений
36.	Заключить с работниками МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4» дополнительные соглашения к трудовым договорам в соответствии с ТК РФ	с момента приостановления образовательного процесса по плану-графику ГБУ ДПО ЦНППМ Минпросвещения КБР	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Дополнительные соглашения к трудовым договорам работниками
37.	Организовать повышение квалификации/ профессиональной переподготовки команды МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4»		Ворон И.И., Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Сертификаты (удостоверения) о повышении квалификации /переподготовке
8.	Обеспечить организацию дополнительного образования обучающихся МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4» в муниципальных учреждениях	на период проведения капитального	руководители учреждений дополнительного	Получение дополнительного образования в учреждениях дополнительного

	дополнительного образования городского округа Прохладный КБР с учетом времени, отведенного на реализацию основного образования	ремонта	образование городского округа Прохладный КБР	образование городского округа Прохладный КБР
39.	Обеспечить соблюдение требований организации образовательного процесса и организации питания в МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 4»	на период проведения капитального ремонта	Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Исполнение требований СП и федерального законодательства в сфере образования
40.	Предоставление информации о ходе реализации «дорожной карты» в период проведения капитального ремонта	по запросу вышестоящих ведомств и учредителя	Ворон И.И., Жанказиева Е.Е., Пентезиди Н.А.	Информирование о ходе реализации мероприятий «Дорожной карты» в части, касающейся